

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 13.7.2015

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov:	Poliklinika Karlova Ves
Sídlo:	Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Galina Lopatová, riaditeľka
IČO:	17336236
DIČ:	2020890432
IČ DPH:	SK2020890432
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	IBAN SK43 8180 0000 0070 0047 5630

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov :	RANDA + R s.r.o.
Sídlo:	Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca :	Milan Randa - konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ján Lešták, Ľudovít Gajdoš, Ing. Peter Šimko
IČO:	36058262
DIČ:	2020096023
IČ DPH:	SK 2020096023
Bank. spojenie :	Tatra banka a.s., SLSP a.s..
Číslo účtu:	2620782663/1100, 5061541276/0900
IBAN:	TB IBAN: SK12 1100 0000 0026 2078 2663 BIC: TATRSKBX
IBAN:	SLSP IBAN: SK60 0900 0000 0050 6154 1276 BIC: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu B. Bystrica, oddiel: sro, číslo vložky 8144/S.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade s oddielom IV. – cena diela, body IV.5 až IV.7 sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 13.7.2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.7.2015 (ďalej len „Zmluva“):

I.

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že v priebehu vykonávania diela sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte tvoriacom prílohu č. 1 Zmluvy nevykonali alebo nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukázali v priebehu prác ako nepotrebné. Tieto práce je v súlade s bodom IV.5 Zmluvy potrebné odpočítať z celkovej ceny diela, a to v cene podľa položkového

rozpočtu tvoriaceho prílohu Zmluvy.

2. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že pri vykonaní diela vyvstala potreba vykonania činností nezahrnutých do položkového rozpočtu, pričom tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce). Z dôvodu potreby vykonania naviac prác sa podľa bodu IV.5 Zmluvy môže zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.
3. S poukazom na body 1. a 2. tohto dodatku č. 2 k Zmluve, v spojení s ustanovením bodu IV.7 Zmluvy si zmluvné strany po vykonaní postupu dohodnutého v bode IV.8 Zmluvy vzájomne odsúhlasili zoznam prác a činností uvedených v položkovom rozpočte, ktoré zo strany zhotoviteľa neboli vykonané alebo sa nevykonávajú, ako aj zoznam prác naviac, pričom si zároveň odsúhlasili nový položkový rozpočet zohľadňujúci uvedené skutočnosti majúce vplyv na celkovú cenu diela podľa bodu IV.3 Zmluvy. Nový položkový rozpočet odsúhlasený oboma zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2 k Zmluve, pričom zmluvné strany zhodne konštatujú, že celková cena diela podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku č. 2 k Zmluve je nižšia ako pôvodná cena diela.
4. V nadväznosti na zmluvnými stranami schválený nový položkový rozpočet uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 2 k Zmluve, predmetom ktorého je úprava celkovej ceny diela a príp. s tým súvisiacich ďalších skutočností.

II.

Predmet dodatku č. 2

1. Strany sa dohodli, že oddiel IV. – cena diela sa v pôvodnom znení v celom rozsahu vypúšťa a bod IV.3 a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„IV. 3 Celková cena diela je stanovená dohodou takto:

Cena diela bez DPH: 915 097,09 €,

(slovom: deväťstopäťtisíc deväťdesiatšesť eur a deväť centov).

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH.

Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená“.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 13.7.2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.7.2015 nedotknuté týmto dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bezo zmeny.
2. Obe strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tohto dodatku č. 2 a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
3. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na www.poliklinikakv.sk.

5. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku č. 2 je položkový rozpočet diela, ktorý nahrádza doterajší položkový rozpočet tvoriaci prílohu č. 1 Zmluvy.
6. Na znak súhlasu so znením tohto dodatku č. 2 štatutárni zástupcovia strán dodatok č. 2 vlastnoručne podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 22.2.2016

V Bratislave, dňa 22.2.2016

.....

.....