

Stavba: **Rekonštrukcia terasy - Poliklinika Karlova Ves**

**HARMONOGRAM PRÁČ - I. etapa**

Popis prác	2016/2017									
	47. t	48. t	49. t	50. t	51. t	52. t	1. t	2. t		
<b>Rekonštrukcia terasy</b>										
Búracie práce 1. etapa										
Vybúranie pozícií: B-1a,B-1b,B-2a,B-2b,B-2c,B-2d,B-3,B-4,ZT-1,ZT-2, ZT-3,B-6,B-7,B-8,B-9a,B-9b,B-10,B-11,B-12,B-13,B-14,B-16,E-1,E-2										
Staticka rekonštrukcia novej konštrukcie										
Zosilnenie železobetónových prvkov										
Zakladanie, zvislé a vodorovné konštrukcie - schodište, steny oplatenie										
ZTI - rozvody										
ZTI - kompletizácia										
Elektro - rozvody										
Elektro - kompletizácia										
Zámočnícke výrobky - osadenie										
Eoxidová penetrácia spádová betónová vrstva										
Izolácia + mrazuvzdorná dlažba										
Ostatné konštrukcie										

t - týždeň

Stavba: **Rekonštrukcia terasy - Poliklinika Karlova Ves**  
**HARMONOGRAM PRÁČ - II. etapa**

		2016/2017							
	Popis prác	52.t	1. t	2. t	3. t	4. t	5. t	6. t	7. t
<b>Rekonštrukcia terasy</b>									
Búracie práce 2.etapa									
Vybúranie pozícií: B-1a,B-1b,B-2a,B-2b,B-2c,B-2d,B-3,B-4,ZT-1,ZT-2, ZT-3,B-6,B-7,B-8,B-10,B-14,B-16,E-1,E-2,B-15,KIV									
Statická rekonštrukcia nosnej konštrukcie									
Zosilnenie železobetónových prvkov									
Zvislé a vodorovné konštrukcie - steny, oplatenie									
ZTI - rozvody									
ZTI - kompletizácia									
Elektro - rozvody									
Elektro - kompletizácia									
Zámočnícke výrobky - osadenie									
Eoxidová penetrácia + mrazuvzdorná dlažba									
Kamenný koberec									
Ostatné konštrukcie									

t - týždeň