Harmonogram prác

Č	NÁZOV	Rozpočtový náklad v €
	Pavilón dospelých	**603 607,31**
1.	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 217,03
2.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	144 088,68
3.	Ostatné konštrukcie a práce	46 822,24
4.	Presun hmôt HSV	4 649,34
5.	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 204,43
6.	Izolácie striech	38 671,38
7.	Izolácie tepelné	39 832,77
8.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 192,74
9.	Konštrukcie klampiarske	32 623,44
10.	Konštrukcie stolárske	110 667,13
11.	Konštrukcie doplňkové kovové	89 781,80
12.	Dokončovacie práce a obklady	37 939,73
13.	Dokončovacie práce - nátery	120,74
14.	Dokončovacie práce - maľby	515,36
15.	Montáže vzduchotechniky	35 425,00
16.	Elektromontáže	630,00
17.	Ostatné	18 225,50
	Pavilón detí	**306 394,04**
1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	73 403,44
2.	Ostatné konštrukcie a práce	22 478,85
3.	Presun hmôt HSV	2 185,21
4.	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 467,94
5.	Izolácie striech	26 641,62
6.	Izolácie tepelné	25 776,87
7.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 305,13
8.	Konštrukcie tesárske	736,41
9.	Konštrukcie klampiarske	10 344,92
10.	Konštrukcie stolárske	32 370,87
11.	Konštrukcie doplňkové kovové	38 476,31
12.	Dokončovacie práce a obklady	46 597,75
13.	Dokončovacie práce - nátery	637,47
14.	Dokončovacie práce - maľby	306,25
15.	Montáže vzduchotechniky	7 150,00
16.	Elektromontáže	615,00
17.	Ostatné 1	900,00
18.	Ostatné 2	15 000,00
	Bleskozvod a uzemnenie	**5 221,97**
	Elektromontáže	5 221,97
	SPOLU:	**915 223,32**