

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba: REKONŠTRUKCIA TERASY POLIKLINIKY – Karlova Ves,
Bratislava

Zhotoviteľ: TEXO PARTNER a.s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava

- A. Kontrolný a skúšobný plán – Zemné práce
- B. Kontrolný a skúšobný plán – Debnenie
- C. Kontrolný a skúšobný plán – Betonáž
- D. Kontrolný a skúšobný plán – Omietky
- E. Kontrolný a skúšobný plán – Sanácia
- F. Kontrolný a skúšobný plán – Dlažby
- G. Kontrolný a skúšobný plán – Izolácie – proti vode a vlhkosti, podláh a tepelné
- H. Kontrolný a skúšobný plán – Klampiarske konštrukcie
- I. Kontrolný a skúšobný plán – Obloženie pergoly
- J. Kontrolný a skúšobný plán – Ocel'ové konštrukcie
- K. Kontrolný a skúšobný plán – Ocel'ové dvere a brány
- L. Kontrolný a skúšobný plán – Okná z PVC
- M. Kontrolný a skúšobný plán – Kamenný koberec
- N. Kontrolný a skúšobný plán – Nátery
- O. Kontrolný a skúšobný plán – Vonkajšie osvetlenie a elektroinštalácia
- P. Kontrolný a skúšobný plán – Zdravotechnika
- Q. Kontrolný a skúšobný plán – BOZP

A. Kontrolný a skúšobný plán - Zemné práce

| P.Č. | Pproces: Zemné práce Predmet kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | Kontrolu preveril | | Kontrolu prebral | | Pozn. Doklady |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|-----------------------------------|
| | | | | | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | |
| 1. | Výkop "A" - realizácia "A"-výkop pod základové pásy pre vonkajšie schodisko /odborné posúdenie, meranie/ | HSV | P | PD | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | zápis do stavebného denníka |
| 2. | Výkop "B" - realizácia "B"-výkop pod základový pás pre obvodovú stenu /odborné posúdenie, meranie/ | HSV | P | PD | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | zápis do stavebného denníka |
| 3. | Výkop "C" - realizácia "c"-výkop pod základové pátky pre nové vonkajšie oplotenie /odborné posúdenie, meranie/ | HSV | P | PD | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | zápis do stavebného denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
PSV: kontrolu vykoná majster PSV
T: technolog S: špecialista G:geodet
P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
C: certifikát na výrobok
PD: Projektová dokumentácia
S: skúška fyzikálnych veličín
M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis):

ing. Ivana Krajňáková - manažér kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva



B. Kontrolný a skúšobný plán - Debnenie

| P. Č. | Proces: Debnenie kontroly / opis spôsobu kontroly/ | Predmet | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | Kontrolu preveril | Kontrolu prebral | Pozn. Doklady |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Meno Dňa | Meno Dňa | Meno Dňa | certifikát |
| | Debnenie stien základových pásov - zhotovenie | výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | |
| | Debnenie stien základových pásov - zhotovenie | realizácia debnenia/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | zápis do stavebného denníka |
| | Debnenie stien základových pásov - odstránenie | realizácia odstránenia debnenia/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | zápis do stavebného denníka |
| | Debnenie stien základových pätiiek - zhotovenie | výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | certifikát |
| | Debnenie stien základových pätiiek - zhotovenie | realizácia debnenia/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | zápis do stavebného denníka |
| | Debnenie stien základových pätiiek - odstránenie | realizácia odstránenia debnenia/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | zápis do stavebného denníka |
| Stupne z betónu tr. C 16/20 | Debnenie stupňov - zhotovenie | výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | certifikát |
| Stupne z betónu tr. C 16/20 | Debnenie stupňov - zhotovenie | realizácia debnenia/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | zápis do stavebného denníka |
| Stupne z betónu tr. C 16/20 | Debnenie stupňov - odstránenie | realizácia odstránenia debnenia/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | Podpis Meno Dňa | zápis do stavebného denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV

PSV: kontrolu vykoná majster PSV

T: technológ S: špecialista G:geodet

P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa

C: certifikát na výrobok

PD: Projektová dokumentácia

S: skúška fyzikálnych veličín

M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

KSP vypracoval (meno, podpis)

KSP schválil (meno, podpis):

25.7.2016

ing. Ivana Krajňáková - manažer kvality

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavstva

C. Kontrolný a skúšobný plán - Betonáž

| P.Č. | Proces: Betonáž Predmet kontroly / opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | Kontrolu preveril | | Kontrolu prebral | Pozn. Doklady |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | | |
| Základové pásy - prostý betón tr. C 20/25 | Betonáž základových pásov - zhotovenie výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Podpis | Meno | Podpis | Meno | | certifikát |
| Základové pásy - prostý betón tr. C 20/25 | Betonáž základových pásov - zhotovenie realizácia betoniáže/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis | Meno | Podpis | Meno | | zápis do stavebného denníka |
| Základové pátky - prostý betón tr. C 20/25 | Betonáž základových páteiek - zhotovenie výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Podpis | Meno | Podpis | Meno | | certifikát |
| Základové pátky - prostý betón tr. C 20/25 | Betonáž základových páteiek - zhotovenie realizácia betoniáže/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis | Meno | Podpis | Meno | | zápis do stavebného denníka |
| Stupne z betónu tr. C 16/20 | Betonáž stupňov - zhotovenie výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Podpis | Meno | Podpis | Meno | | certifikát |
| Stupne z betónu tr. C 16/20 | Betonáž stupňov - zhotovenie realizácia betoniáže/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis | Meno | Podpis | Meno | | zápis do stavebného denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: špecialista G:geodet
 P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Datum vypracovania KSP

25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis)

ing. Ivana Krajňáková - manažér kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavstva

D. Kontrolný a skúšobný plán - OMIETKY STIEN

| P. Č. | Proces: Omiety stien Predmet kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | Kontrolu preveril | | Kontrolu prebral | | Pozn. Doklady |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|-----------------------------|
| | | | | | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | |
| 1. | Omiety stien - vnútorné - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | | | | | | certifikát |
| 2. | Omiety stien - vnútorné- realizácia omietok /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | | | | | | zápis do stavebného denníka |
| 3. | Omiety stien - vonkajšie - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | | | | | | certifikát |
| 4. | Omiety stien - vonkajšie- realizácia omietok /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | | | | | | zápis do stavebného denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: špecialista G:geodet
 P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP


25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis)

ing. Ivana Krajňáková - manažér kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva



E. Kontrolný a skúšobný plán - SANÁCIA

| P.Č. | SANÁCIA kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Predmet kontroly | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | | Kontrolu preveril | | | Kontrolu prebral | | | Pozn. Doklady |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|------------------|-----|--------|-----------------------------|
| | | | | | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | |
| 1. | Ochrana obnaženej armatúry - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| 2. | Ochrana obnaženej armatúry - realizácia zo sanačnej malty /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |
| 3. | Hrubá sanačia - obnova betónu, reproprofilácia a plošná oprava - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| 4. | Hrubá sanačia - obnova betónu, reproprofilácia a plošná oprava - realizácia /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |
| 5. | Tenkovrstvová sanačia - vyrovnanie plôch stierkou zo sanačnej malty - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| 6. | Tenkovrstvová sanačia - vyrovnanie plôch stierkou zo sanačnej malty - realizácia /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |
| 7. | farebný ochranný náter - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| 8. | farebný ochranný náter - realizácia/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |
| 9. | Impregnácia výstuže - pomocou inhibitora korózie - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| 10. | Impregnácia výstuže -pomocou inhibitora korózie - realizácia /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |

19

HSV; kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV; kontrolu vykoná majster PSV
 T; technolog S; specialista G;geodet
 P; prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

F. Kontrolný a skúšobný plán - Betónové dlažby

| P.Č. | Proces: Betónové dlažby Predmet kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | Kontrolu preveril | | Kontrolu prebral | | Pozn. Doklady |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|-----------------------------|
| | | | | | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | |
| SCHODISKÁ | Betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba SCHOD. - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | certifikát |
| SCHODISKÁ | Betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba SCHOD. - realizácia betónových podláh/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | zápis do stavebného denníka |
| TERASA | Betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba TERASA - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | certifikát |
| TERASA | Betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba TERASA - realizácia betónových podláh/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | zápis do stavebného denníka |
| PERGOLA | Betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba na rektifikačné terče PERGOLA.- výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | certifikát |
| PERGOLA | Betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba na rektifikačné terče PERGOLA.- realizácia betónovej dlažby/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | Podpis | Dňa | zápis do stavebného denníka |

10

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: specialista G:geodet
 P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

25.7.2016

ing. Ivana Krajňáková - manažér kvality

ing. Stanislav Petrovský - preds

G. Kontrolný a skúšobný plán - Izolácie

| P.Č. | Proces: Izolácie Predmet kontroly / opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | Kontrolu preveril | Kontrolu prebral | Pozn. Doklady |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Izolácia proti vode a vlhkosti - zhotovenie výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | certifikát |
| 2. | Izolácia proti vode a vlhkosti - zhotovenie realizácia izolácie/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | zápis do stavebného denníka |
| 3. | Izolácie podlaží - zhotovenie výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | certifikát |
| 4. | Izolácie podlaží - zhotovenie realizácia izolácie podlaží/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | zápis do stavebného denníka |
| 5. | Izolácie tepelné - zhotovenie výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | certifikát |
| 6. | Izolácie tepelné - zhotovenie realizácia izolácie/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | zápis do stavebného denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: špecialista G:geodet
 P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis):

ing. Ivana Krajňáková - manažer kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva



H. Kontrolný a skúšobný plán - Klampiarske konštrukcie

| P. Č. | Proces: Klampiarske konštrukcie Predmet kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | Kontrolu preveril | | Kontrolu prebral | | Pozn. Doklady |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------------|
| | | | | | | Meno | Podpis | Meno | Podpis | Meno | Podpis | |
| KLAMPIARSKÉ PRVKY K1-6, K8-9 | Klampiarské prvky z hliníkového farebného plechu - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | | | | | | Zápis do stav. denníka |
| KLAMPIARSKÉ PRVKY K1-6, K8-9 | Klampiarské prvky z hliníkového farebného plechu - realizácia klampiarskych prác /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | | | | | | Certifikát |
| KLAMPIARSKÉ PRVKY K10-16 | Klampiarské prvky z poplastovaného plechu - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | | | | | | Zápis do stav. denníka |
| KLAMPIARSKÉ PRVKY K10-16 | Klampiarské prvky z poplastovaného plechu - realizácia klampiarskych prác /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | | | | | | Certifikát |
| KLAMPIARSKÉ PRVKY K7 | Klampiarské prvky z ocele - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | | | | | | Zápis do stav. denníka |
| KLAMPIARSKÉ PRVKY K7 | Klampiarské prvky z ocele - realizácia klampiarskych prác /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | | | | | | Certifikát |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: špecialista G:geodet
 P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

Dátum vypracovania KSP

25.7.2016

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

KSP vypracoval (meno, podpis):

ing. Ivana Krajňáková - manažér kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva

I. Kontrolný a skúšobný plán - OBLOŽENIE PERGOLY - Prekrytie a podlaha

| P.Č. | Proces: Obloženie pergoly z masivneho borovicového dreva ThermoWood Pergola - prekrytie a podlaha Predmet kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonával | | Kontrolu preveril | | Kontrolu prebral | | Pozn. Doklady |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|-----------------------------|
| | | | | | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | |
| PERGOLA | Obloženie pergoly - prekrytie- výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | | | | | | certifikát |
| PERGOLA | Obloženie pergoly - prekrytie - realizácia prekrytia pergoly /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | | | | | | zápis do stavebného denníka |
| PERGOLA | Podlaha pergoly - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | | | | | | certifikát |
| PERGOLA | Podlaha pergoly - realizácia podlahy pergoly /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | | | | | | zápis do stavebného denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: špecialista G:geodet
 P: prehladka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis):

ing. Ivana Krajňáková - manažér kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva



J. Kontrolný a skúšobný plán - OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

| P. Č. | Proces: Oceľové konštrukcie Predmet kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | | Kontrolu preveril | | | Kontrolu prebral | | | Pozn. Doklady |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|------------------|-----|--------|-----------------------------|
| | | | | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | |
| P1 | Oceľová konštrukcia pergoly - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | certifikát |
| P1 | Oceľová konštrukcia pergoly - realizácia konštrukcie pergoly /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | zápis do stavebného denníka |
| Z1-Z15 | Oceľové zábradlie terasy - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | certifikát |
| Z1-Z15 | Oceľové zábradlie terasy - realizácia konštrukcie zábradlia /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | zápis do stavebného denníka |
| Z3b, Z4a, Z5a, Z6a, Z6b, Z7b, Z8a, Z9a, Z9b | Oceľové schodiskové zábradlie - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | certifikát |
| Z3b, Z4a, Z5a, Z6a, Z6b, Z7b, Z8a, Z9a, Z9b | Oceľové schodiskové zábradlie - realizácia konštrukcie zábradlia /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | zápis do stavebného denníka |
| Z2c, Z2d, Z6c, Z11d | Oceľové schodiskové madlo - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | certifikát |
| Z2c, Z2d, Z6c, Z11d | Oceľové schodiskové madlo - realizácia konštrukcie zábradlia /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | zápis do stavebného denníka |

10

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: špecialista G:geodet
 P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

25.7.2016

ing. Ivana Krajňáková - manažér kvality

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva

K. Kontrolný a skúšobný plán - Oceľové dvere a brány

| P.Č. | OCEĽOVÉ DVERE a BRÁNY Predmet kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | | Kontrolu preveril | | | Kontrolu prebral | | | Pozn. Doklady |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|------------------|-----|--------|-----------------------------|
| | | | | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | |
| D1 | Vonkajšie oceľové dvere jednokridlové plné do oceľovej zárubne - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| D1 | Vonkajšie oceľové dvere jednokridlové plné do oceľovej zárubne -osadenie dvier/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |
| D2 | Vonkajšia oceľová brána dvojkridlová plná do oceľovej zárubne - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| D2 | Vonkajšia oceľová brána dvojkridlová plná do oceľovej zárubne -osadenie dvier/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |
| D3 | Vonkajšia oceľová brána dvojkridlová plná s nadsvetlíkom do oceľovej zárubne - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| D3 | Vonkajšia oceľová brána dvojkridlová plná s nadsvetlíkom do oceľovej zárubne - osadenie dvier/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |
| D4 | Oceľová brána otváracia jednokridlová v oceľovom oplatení - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| D4 | Oceľová brána otváracia jednokridlová v oceľovom oplatení - osadenie dvier/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |
| D5 | Oceľová brána otváracia jednokridlová v oceľovom oplatení - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| D5 | Oceľová brána otváracia jednokridlová v oceľovom oplatení - osadenie dvier/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV

PSV: kontrolu vykoná majster PSV

T: technolog S: špecialista G:geodet

P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
C: certifikát na výrobok
PD: Projektová dokumentácia
S: skúška fyzikálnych veličín
M: meranie geometrických veličín

Datum vypracovania KSP

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

25.7.2016

ing. Ivana Krajiňáková - manažér kvality

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva

L. Kontrolný a skúšobný plán - Okná z PVC

| P.Č. | Proces: Okná z PVC kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Predmet kontroly | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | | Kontrolu preveril | | | Kontrolu prebral | | | Pozn. Doklady |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|------------------|-----|--------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | |
| 1. | Okná z PVC - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | | PSV | C | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | certifikát |
| 2. | Okná z PVC - Osadenie okien /odborné posúdenie, vizuálna kontrola/ | | PSV | P | PD | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | zápis do stavebného denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: specialista G:geodet
 P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis):

ing. Ivana Krajňáková - manažér kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva



M. Kontrolný a skúšobný plán - Kamenný koberec

| P.Č. | Proces: Kamenný koberec Predmet kontroly / opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | | Kontrolu preveril | | | Kontrolu prebral | | | Pozn. Doklady | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|------------------|-----|--------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | | |
| RAMPA | Kamenný koberec - výroby a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | | | | | | | | | | | certifikát |
| RAMPA | Kamenný koberec - realizácia kamenného koberca /odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | HSV | P | PD | | | | | | | | | | | | zápis do stavebného denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: specialista G:geodet
 P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis):

ing. Ivana Krajňáková - manažér kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva

N. Kontrolný a skúšobný plán - NÁTERY

| P.Č. | Proces: Nátery kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Predmet | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | Kontrolu preveril | | Kontrolu prebral | | Pozn. Doklady |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|-----------------------------------|
| | | | | | | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | |
| PERGOLA | Nátery pergoly - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | | HSV | C | PD | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | certifikát |
| PERGOLA | Nátery pergoly - realizácia náteru pergoly/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | | HSV | P | PD | | Podpis | | Podpis | | Podpis | | zápis do stavebného denníka |
| BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE | Nátery betónových povrchov - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | | HSV | C | PD | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | certifikát |
| BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE | Nátery betónových povrchov - realizácia náterov betónových povrchov/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | | HSV | P | PD | | Podpis | | Podpis | | Podpis | | zápis do stavebného denníka |
| STENY, PODHLAD | Nátery stien jednonásobné - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | | HSV | C | PD | | Meno | Dňa | Meno | Dňa | Meno | Dňa | certifikát |
| STENY, PODHLAD | Nátery stien jednonásobné - realizácia náterov stien, podhľadu/odborné posúdenie,vizuálna kontrola/ | | HSV | P | PD | | Podpis | | Podpis | | Podpis | | zápis do stavebného denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV

PSV: kontrolu vykoná majster PSV

T: technolog S: špecialista G:geodet

P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa

C: certifikát na výrobok

PD: Projektová dokumentácia

S: skúška fyzikálnych veličín

M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis):

ing. Ivana Krajináková - manažér kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva

O. Kontrolný a skúšobný plán - Vonkajšie osvetlenie a elektroinštalácia

| P.Č. | Proces: Elektroinštalácia Predmet kontroly /opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | Kontrolu preveril | Kontrolu prebral | Pozn. Doklady |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Elektroinštalácia - káblové rozvody NN - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | certifikát |
| 2. | Elektroinštalácia - káblové rozvody NN - realizácia vonkajšieho osvetlenia a elektroinštalácie terasy /odborné posúdenie,meranie/ | HSV | P | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | zápis do stavebného denníka |
| 3. | Arealové osvetlenie - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie,meranie/ | HSV | C | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | certifikát |
| 4. | Arealové osvetlenie - realizácia vonkajšej osvetlenia a elektroinštalácie terasy /odborné posúdenie,meranie/ | HSV | P | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | zápis do stavebného denníka |
| 5. | Elektroinštalácia - Revizna sprava (Skúška posúdenie) | HSV | P | PD | | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | Meno Dňa Podpis | revizna sprava |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: špecialista G:geodet
 P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis)


ing. Ivana Krajiňáková - manažer kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva

P. Kontrolný a skúšobný plán - Zdravotechnika

| P. Č. | Proces: Zdravotechnika Predmet kontroly / opis spôsobu kontroly/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | | Kontrolu preveril | | | Kontrolu prebral | | | Pozn. Doklady |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|------------------|-----|--------|-----------------------------------|
| | | | | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | |
| 1. | Zdravotechnika - výrobky a materiály dodané pre objekt/odborné posúdenie, meranie/ | PSV | C | PD | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | certifikát |
| 2. | Zdravotechnika - realizácia rozvodov vnútornej ZTI s napojením na verejnú kanalizáciu /odborné posúdenie, vizuálna kontrola/ | PSV | P | PD | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | zápis do stavebného denníka |
| 3. | Zdravotechnika - Skúšky kanalizácie Technická prehliadka /vizuálne/ Skúška vodotesnosti /meranie/ Skúška plynutesnosti /meranie/ | PSV | P | STN 73 6760 | | Meno | | | Meno | | | Meno | | | zápis /podľa STN 73 6760/ |



HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV
 PSV: kontrolu vykoná majster PSV
 T: technolog S: špecialista G: geodet
 P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa
 C: certifikát na výrobok
 PD: Projektová dokumentácia
 S: skúška fyzikálnych veličín
 M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis):

ing. Ivana Krajňáková - manažér kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva

Q. Kontrolný a skúšobný plán - BOZP

| P.Č. | Proces: BOZP Predmet kontroly /opis spôsobu kontroly/ /odborné posúdenie/ | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis (norma) | Výsledok áno - nie | Kontrolu vykonal | | | Kontrolu preveril | | | Kontrolu prebral | | | Pozn. Doklady | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
| | | | | | | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | Meno | Dňa | Podpis | | Meno |
| 1. | Priebežné kontroly BOZP, neohlásené /odborné posúdenie/ | Pracovník BOZP | S | PD | | | | | | | | | | | | Zápis do stav. denníka |
| 2. | Priebežné kontroly BOZP, neohlásené /odborné posúdenie/ | Pracovník BOZP | S | PD | | | | | | | | | | | | Zápis do stav. denníka |
| 3. | Priebežné kontroly BOZP, neohlásené /odborné posúdenie/ | Pracovník BOZP | S | PD | | | | | | | | | | | | Zápis do stav. denníka |
| 4. | Priebežné kontroly BOZP, neohlásené /odborné posúdenie/ | Pracovník BOZP | S | PD | | | | | | | | | | | | Zápis do stav. denníka |
| 5. | Priebežné kontroly BOZP, neohlásené kontrola dodržiavania predpisov BOZP na pracovisku /odborné posúdenie/ | Pracovník BOZP | S | PD | | | | | | | | | | | | Zápis do stav. denníka |

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV

PSV: kontrolu vykoná majster PSV

T: technolog S: špecialista G:geodet

P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

SKUS: skúšobňa

C: certifikát na výrobok

PD: Projektová dokumentácia

S: skúška fyzikálnych veličín

M: meranie geometrických veličín

Dátum vypracovania KSP

25.7.2016

KSP vypracoval (meno, podpis)

ing. Ivana Krajiňáková - manažér kvality

KSP schválil (meno, podpis):

ing. Stanislav Petrovský - predseda predstavenstva