

**Poliklinika Karlova Ves Bratislava  
Líščie údolie 57  
842 31 Bratislava**

Vec: **Prílohy k ZoD**

### **Príloha č.3**

#### **Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela:**

- |                                       |       |                                  |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1. Demontáž a montáž OST:             | 1 deň | po realizácii                    |
| 2. Demontáž a montáž teplovodný kanál | 1 deň | po realizácii                    |
| 3. Termostatizácia:                   | 1 deň | po realizácii                    |
| 4. MaR a elektrinštalácia             | 1 deň | po realizácii                    |
| 5. Oživenie OST, zaškolenie obsluhy   | 3 dni | po realizácii skúšobná prevádzka |

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Marián Habrman  
konateľ